

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát
thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước
Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 5804/QĐ-BNN-XD ngày 31/12/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; số 5042/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2019 về điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng Dự án: Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; số 4873/QĐ-BNN-XD ngày 02/12/2020 về điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư xây dựng Dự án: Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1096/QĐ-UBND ngày 11/6/2020, số 1062/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát, thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 195/TTr-SGTVT ngày 22/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát, thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, và

tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thiết kế đoạn đường từ Km1+464,99 đến Km1+574,99:

- Để đảm bảo ổn định lâu dài cho nền, mặt đường, tiến hành đào mở nền đường vào phía taluy dương đường cũ một khoảng từ 1,0 đến 1,75m (bằng một nửa nền đường cũ), tận dụng một phần nền đường cũ và cắt khe tách phần đường cũ và phần tận dụng để hai phần đường làm việc độc lập; thiết kế bổ sung hộ lan mềm, gờ chắn bánh bên trái tuyến đảm bảo an toàn giao thông.

- Giải pháp thiết kế điều chỉnh: đào mở nền đường vào phía taluy dương đường cũ khoảng từ 1,0m đến 1,75m; mặt đường rộng 3,5 m trong đó tận dụng một phần đường cũ, kết cấu bê tông xi măng mác 250; thiết kế bổ sung 231m rãnh bê tông xi măng kết hợp gia cố lè; bổ sung 214m hộ lan tôn sóng bên trái; bổ sung 100m gờ chắn bánh bên trái; cắt tạo khe mặt đường bê tông xi măng cũ và thiết kế gờ chắn bánh có chiều dài 100,36m.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 26.017.688.000 đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:	3.045.022.000	đồng;
- Chi phí xây dựng:	16.717.720.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	332.531.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	2.243.769.000	đồng;
- Chi phí khác:	1.003.578.000	đồng;
- Chi phí dự phòng:	2.675.068.000	đồng.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ năm 2020-6/2024.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo các Quyết định: số 1096/QĐ-UBND ngày 11/6/2020, số 1062/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT_(CVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Trọng Quỳnh