

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc;

Theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện Đại Lộc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 20/7/2022 của UBND huyện Đại Lộc và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 493/BC-SKHĐT ngày 26/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc tại Điều 1, Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:			
9	Thí nghiệm nén tĩnh cọc thử	200.170	Quý III/2022

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
10	Giám sát lắp đặt thiết bị	44.705	Quý III/2022
11	Giám sát thi công xây dựng	1.132.677	Quý III/2022
12	Kiểm toán công trình	264.351	Quý IV/2023
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:			
2	Bảo hiểm công trình xây dựng	57.206	Quý III/2022
III. Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị:			
1	Thi công xây dựng công trình	45.848.331 - XD: 44.004.541 - DP: 1.843.790	Quý III/2022
2	Mua sắm và lắp đặt thiết bị	5.505.742 - TB: 5.284.329 - DP: 221.413	Quý III/2022

- Phương thức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang