

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu  
dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2**

### **BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;*

*Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;*

*Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/10/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt thiết kế*

bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/11/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và phê duyệt dự toán gói thầu một số gói thầu thuộc dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/01/2024 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình một số chi phí và dự toán mua sắm, cung cấp, lắp đặt trang thiết bị thuộc dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/11/2024 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/11/2024 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;

Xét Tờ trình số 5224/TTr-SLĐTBXH ngày 18/11/2024 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (Chủ đầu tư dự án) về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2 (kèm theo hồ sơ);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2 theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Chủ đầu tư dự án (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An) căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm:

1. Rà soát nội dung các gói thầu, chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, khối lượng, đơn giá từng gói thầu phù hợp với thiết kế xây dựng công trình và căn cứ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng cần đạt được, thời gian thực hiện, dự toán được phê duyệt, đơn giá tại thời điểm thực hiện để cập nhật giá gói

thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu; đồng thời phải đảm bảo mục tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án đầu tư đã được phê duyệt. Trường hợp phát hiện nội dung chưa đúng thì tổ chức điều chỉnh theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí, thất thoát trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và đầu thầu.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật trong quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổ chức thực hiện dự án. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (*Chủ đầu tư dự án*), Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *ae*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (*để báo cáo*);
- Trung tâm Công nghệ Thông tin (*đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ*);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, KHTC<sub>(5b)</sub>.



**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

*Nguyễn Bá Hoan*  
**Nguyễn Bá Hoan**



## Phụ lục

### KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2

Som theo Quyết định số 2006 /QĐ-LĐTĐBXH ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I		<b>Phần công việc đã thực hiện:</b>		<b>30.000.000</b>								
1	Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An	Thẩm định giá trang thiết bị bổ sung	Tư vấn thẩm định giá danh mục trang thiết bị của gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung"	30.000.000	Ngân sách Nhà nước	Đã được chỉ định thầu tại Quyết định số 421/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/10/2024 của Chủ đầu tư dự án						
II		<b>Phần thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:</b>		<b>3.594.413.000</b>								
1	Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An	Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung"	Cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung"	12.767.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không
2		Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung"	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung"	7.090.000		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An	Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung	Thực hiện mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung cho Dự án theo danh mục và tiêu chuẩn mời thầu. Trong đó: - <i>Mua sắm, cung cấp trang thiết bị bổ sung</i> - <i>Lắp đặt trang thiết bị bổ sung</i>	3.545.177.000  3.434.542.000  110.635.000	Ngân sách Nhà nước	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không
4	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An	Tư vấn giám sát thi công lắp đặt trang thiết bị	Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công lắp đặt gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung"	29.247.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung"	Không
5	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình trong thời gian thực hiện phần lắp đặt của gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung"	132.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị bổ sung"	Không
<b>Tổng giá gói thầu:</b>				<b>3.624.413.000</b>								

Al