

Số: 2015/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 591/BC-SKHĐT ngày 30/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, với tổng giá trị các gói thầu là 21.782,8 triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Chủ đầu tư/Bên mời thầu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KGVX, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT_(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đương Xuân Huyền



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH

Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số: 2015/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn		Nguồn giảm trừ dự toán ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thu hồi về ngân sách tỉnh để giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.					
1	Gói thầu số 01: Tư vấn Quản lý dự án giai đoạn thực hiện đầu tư	483,1		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công	423,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	73,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	23,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn lựa chọn nhà thầu	78,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định lựa chọn nhà thầu	20,2		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	497,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	360 ngày
II	Gói thầu xây lắp							
8	Gói thầu số 8: Xây dựng và lắp đặt thiết bị	20.183,5	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	360 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu: 21.782,8 triệu đồng.								