

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án: Đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương
thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ hai hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa
phương - Dự án LRAMP**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Công văn số 5314/BGTVT-TC ngày 06/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc quyết toán dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);

Căn cứ Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ hai, hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương - Dự án LRAMP;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2985/STC-ĐT ngày 03/6/2022 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ hai, hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương - Dự án LRAMP (kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành); của Sở Giao thông tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 1396/TTr-SGTVT ngày 25/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- **Tên dự án:** Đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ hai, hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương - Dự án LRAMP.

- **Chủ đầu tư:** Sở Giao thông vận tải.

- **Địa điểm xây dựng:** Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- **Thời gian:** Khởi công ngày 22/10/2020; Hoàn thành ngày 13/8/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	18.898.823.000	18.579.755.000
- Chi phí xây dựng:	16.723.705.000	16.600.843.000
- Chi phí quản lý dự án:	405.049.000	405.049.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	1.510.284.000	1.465.437.000
- Chi phí khác:	201.864.000	108.426.000
- Dự phòng:	57.921.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Thực hiện		
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với quyết toán được duyệt
Tổng số:	18.898.823.000	18.579.755.000	18.408.732.000	171.023.000
- Vốn vay ngân hàng thế giới:	18.334.060.000	18.106.430.000	18.012.506.000	93.924.000
- Vốn đối ứng ngân sách tỉnh:	564.763.000	473.325.000	396.226.000	77.099.000

Trong đó:

- *Vốn đã giải ngân (tại tài khoản tạm giữ của CĐT): 830.039.000 đồng;*

- *Kế hoạch vốn còn thiếu đề nghị bố trí tiếp: 171.023.000 đồng.*

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			18.579.755.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ):			18.579.755.000	
- Tài sản ngắn hạn:				

4. Chi phí đầu tư được phép chưa tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	18.579.755.000	
- Vốn vay ngân hàng thế giới:	18.106.430.000	
- Vốn đối ứng ngân sách tỉnh:	473.325.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 16 tháng 3 năm 2022:

- Nợ phải thu:	0 đồng.
- Nợ phải trả:	1.001.062.000 đồng.
+ Tổng Công ty CP ĐTXD Minh Tuấn:	289.576.000 đồng;
+ Công ty CP XD giao thông thủy lợi Tuấn Hùng:	304.112.000 đồng;
+ Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trung Phần:	236.352.000 đồng;
+ Công ty CP Việt Thanh:	51.601.000 đồng;
+ Công ty CP tư vấn giám sát CLCT Thăng Long:	8.328.000 đồng;
+ Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa:	33.994.000 đồng;
+ Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa (trước đây là Ban QLDA Giao thông III Thanh Hóa):	8.823.000 đồng;
+ Sở Tài chính Thanh Hóa:	68.276.000 đồng.

1.3. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	18.579.755.000	
UBND huyện Quảng Xương	18.579.755.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu VT, CN (H' qđqhainhan).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm