

Số: 2024/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (ĐH1.NTM)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (ĐH1.NTM);

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 17);

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 08/7/2021 của UBND huyện Nam Trà My và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 359/BC-SKHĐT ngày 19/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (ĐH1.NTM), với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát, thiết kế BVTC và cắm cọc GPMB	3.243.654.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế BVTC	69.224.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Thẩm tra thiết kế, dự toán	190.995.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày
4	Lập cam kết bảo vệ môi trường	100.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
5	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp	100.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
6	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây lắp	14.233.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
7	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Khảo sát, thiết kế BVTC và cắm cọc GPMB	19.105.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
8	Giám sát thi công xây lắp	1.965.852.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
9	Kiểm toán	493.148.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác						
1	Bảo hiểm công trình	425.523.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
2	Rà phá bom mìn	300.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây lắp công trình	126.474.750.000 (XL: 116.460.405.000 CPK: 1.089.557.000 DPKL: 8.067.488.000 DPTG: 857.300.000)	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2021	Đơn giá điều chỉnh	1080 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 133.396.484.000 đồng <i>(Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi bốn nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Nam Trà My.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Nam Trà My (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang