

Số: 2053 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 10 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý khắc phục sạt lở do thiên tai khu vực trung tâm xã Quy Hương, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 (đợt 2);*

*Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý khắc phục sạt lở do thiên tai khu vực trung tâm xã Quy Hương, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 652/BC-SKHĐT ngày 06/10/2023.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý khắc phục sạt lở do thiên tai khu vực trung tâm xã Quy Hương, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

**1.** UBND huyện Mộc Châu (chủ đầu tư)

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 652/BC-SKHĐT ngày 06/10/2023 trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian; chịu trách nhiệm về nội dung, quy trình thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**2. Sở Kế hoạch và Đầu tư** chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Công**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xử lý khắc phục sạt lở do thiên tai khu vực trung tâm xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 2053 /QĐ-UBND ngày 11 /10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn KS, thiết kế bước BVTC	280,664	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn Kiểm định chất lượng công trình xây dựng	350,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	375,676		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	13.244,777		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	60 ngày