

Số: 2058/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu đối chứng, kiểm định chất lượng công trình thuộc Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 15/6/2022 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4;

Căn cứ Văn bản số 97/TT.HĐND ngày 12/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 15/6/2022;

Căn cứ Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 202/BC-KHĐT.ĐTG ngày 08/9/2023 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 16 thuộc Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu đối chứng, kiểm định chất lượng công trình thuộc Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh.
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 16: Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình.
3. Giá gói thầu: **1.382.478.000 đồng**
(Một tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng)
4. Nguồn vốn:
 - Ngân sách trung ương: 900.000.000.000 đồng (từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo thông báo tại Văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
 - Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Phần còn lại.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2023.
8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công của các gói thầu số 9 và số 10.
10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 202/BC-KHĐT.ĐTĐG ngày 08/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: *Qu*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, GTVT, XD;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KT.TH.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng