

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa
Trường THPT Nguyễn Huệ thành phố Vũng Tàu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Nguyễn Huệ thành phố Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tại Tờ trình số 79/TTr-QLDA ngày 20/6/2022 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 153/BC-SKHĐT ngày 04/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Nguyễn Huệ thành phố Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT-VX7, VX2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuấn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Nguyễn Huệ thành phố Vũng Tàu
(Kèm theo Quyết định số:2058/QĐ-UBND ngày 25 tháng 07 năm 2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán	1.542.135.652	Ngân sách Tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý 3/2022	Trọn gói	2 tháng
02	Tư vấn lập HSMT	72.277.247		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2022	Trọn gói	3 tháng
03	Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị	38.123.873		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	1 tháng
04	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán	190.169.457		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	1 tháng
05	Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị	1.431.238.396		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý 1/2023	Trọn gói	24 tháng

06	Tư vấn kiểm toán	343.867.046		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2025	Trọn gói	2 tháng
07	Bảo hiểm công trình	69.413.527	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2023	Trọn gói	24 tháng
08	Tư vấn thử tính tải cọc	270.535.049		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2023	Trọn gói	1 tháng
09	Mua sắm, cung cấp, lắp đặt thiết bị	7.624.774.500		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 3/2024	Trọn gói	8 tháng
10	Xây lắp	57.844.605.819		Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý 1/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 69.427.140.566 đồng							