

Số: 2073/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trụ sở Hải đội dân quân thường trực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Hải đội dân quân thường trực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 3558/TTr-BCH ngày 18/7/2024 và Công văn số 2912/SKHĐT-ĐTC ngày 26/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Hải đội dân quân thường trực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Hải đội dân quân thường trực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
07	Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	1.510.386.461	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	24 tháng	Không	Không đề xuất

					qua mạng							
08	Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành	321.255.077	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
09	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	45.630.707	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	24 tháng	Không	Không đề xuất
10	Xây lắp và thiết bị	Thi công xây lắp các hạng mục công trình và lắp đặt trang thiết bị	64.796.734.785	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	24 tháng	Không	Không đề xuất
Tổng cộng giá gói thầu: 66.674.007.030 đồng												

(Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Hải đội dân quân thường trực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu và nội dung kết quả thẩm định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, PCNC.

(3)

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Khánh