

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Nhà ở làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ Trạm kiểm soát
biên phòng Pu Hao, huyện Sốp Cộp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nhà ở làm việc cán bộ, chiến sỹ + các
công trình phụ trợ Trạm kiểm soát biên phòng Pu Hao, huyện Sốp Cộp; Quyết
định số 1990/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc điều
chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch năm 2020,
năm 2021 và phân bổ chi tiết một số nguồn vốn ngân sách địa phương còn lại
của kế hoạch đầu tư công năm 2021;*

*Theo đề nghị của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tại Tờ trình số
2541/TTr-BCH ngày 25 tháng 8 năm 2021 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo
cáo số 585/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà ở làm việc cán
bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ Trạm kiểm soát biên phòng Pu Hao, huyện Sốp
Cộp với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh: chịu trách nhiệm thực hiện công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước. Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo số 585/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu về nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Chủ đầu tư 5 bản;
- Lưu: VT, TH, NC, KT(Quý-3b). 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nhà ở làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ Trạm kiểm soát biên phòng Pu Hao, huyện Sốp Cộp

(Kèm theo Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	5,919 triệu đồng	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng	2,96 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	87,194 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	720 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán	37,224 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	1,705 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	720 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình	2.959,74 triệu đồng		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	720 ngày