

Số: 2078/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cầu Đăk Mét, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Đăk Mét, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 18);

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 19/7/2021 của UBND huyện Phước Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 365/BC-SKHĐT ngày 21/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Đăk Mét, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	497.298.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	81.805.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế BVTC và dự toán	4.072.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày
4	Cấm cọc GPMB	100.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
5	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	146.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
6	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp	64.963.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
7	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây lắp	6.420.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
8	Giám sát thi công xây lắp	786.776.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
9	Kiểm toán dự án hoàn thành	202.118.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác						
1	Bảo hiểm công trình	195.491.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
2	Rà phá bom mìn	84.700.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây lắp công trình	35.245.673.000 <i>(XL: 30.075.521.000 CPK: 1.301.380.000 DPKL: 3.137.690.000 DPTG: 731.082.000)</i>	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2021	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 37.415.316.000 đồng <i>(Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, ba trăm mười sáu nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Phước Sơn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang