

Số: 2101/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp  
đường Bách Môn – Lạc Vệ đoạn từ Km0+00 - Km2+158,  
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 2007/UBND-XDCB ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh gia hạn thời gian thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Bách Môn – Lạc Vệ đoạn Km0+00 – Km2+158, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2249/TTr-SGTVT ngày 23/10/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Bách Môn – Lạc Vệ đoạn Km0+00 – Km2+158, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

#### 1. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ: “Năm 2015-2020” thành: “ Năm 2015-2020, tiếp đến hết tháng 12 năm 2023;

**2. Các nội dung khác:** Giữ nguyên theo Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 21/08/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án.

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: *Ra*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Tiên Du;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng