

Số: 2102/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường QL.17 (đoạn từ lý trình Km46+167 - Km46+967 và Km48+725 - Km51+759) và QL.18 (đoạn từ lý trình Km16+00 - Km23+890), huyện Quế Võ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường QL.17 (đoạn từ lý trình Km46+167 - Km46+967 và Km48+725 - Km51+759) và QL.18 (đoạn từ lý trình Km16+00 - Km23+890), huyện Quế Võ;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường QL.17 (đoạn từ lý trình Km46+167 - Km46+967 và Km48+725 - Km51+759) và QL.18 (đoạn từ lý trình Km16+00 - Km23+890), huyện Quế Võ.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 262/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường QL.17 (đoạn từ lý trình Km46+167 - Km46+967 và Km48+725 - Km51+759) và QL.18 (đoạn từ lý trình Km16+00 - Km23+890), huyện Quế Võ, với nội dung như sau:



1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.
2. Tên các gói thầu:
 - Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng, lắp đặt thiết bị (Thiết bị mới 100%) và đảm bảo an toàn giao thông.
 - Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho gói thầu số 6.
 - Gói thầu số 8: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 6 và số 7.
3. Giá các gói thầu:
 - Gói thầu số 6 (gồm chi phí dự phòng): **25.081.493.000 đồng**
(Hai mươi lăm tỷ, không trăm tám mươi một triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng)
 - Gói thầu số 7: **518.122.000 đồng**
(Năm trăm mười tám triệu, một trăm hai mươi hai nghìn đồng)
 - Gói thầu số 8: **79.046.000 đồng**
(Bảy mươi chín triệu, không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)
4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 6,7: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
 - Gói thầu số 8: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ). Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 6,7: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 - Gói thầu số 8: Thương thảo hợp đồng.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2023.
8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng:
 - Gói thầu số 6: 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Gói thầu số 7: Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 6.
 - Gói thầu số 8: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (15 ngày đối với mỗi nội dung công việc).
10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 262/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thị xã Quế Võ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, XDCEB, KT.TH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Tân Phụng

