

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
Công trình: Đường Quán Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Kế hoạch thực
hiện năm thứ ba - Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án
đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
(LRAMP), tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3053/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3525/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu; số 1608/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quán Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ 3 - Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ Công văn số 990/BQLDA6-ĐHDA1 ngày 13/8/2021 của Ban Quản lý dự án 6 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Quán Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Hợp phần đường, năm thứ ba, Dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3828/SKHĐT-TĐ ngày 10/6/2022 về việc báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch

lựa chọn nhà thầu một số gói thầu còn lại thuộc công trình Đường Quán Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba - Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Thanh Hóa; của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2670/TTr-SGTVT ngày 27/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình Đường Quán Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba - Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau:

- Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 02 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H^{khdtquanlaoset}).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu

Công trình: Đường Quán Lào - Sét - Dốc Lê (ĐT.528) thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba - Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.	15.133,195	Vốn vay ngân hàng thế giới (WB)	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng.	453,151		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày
Cộng		15.586,346					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 632/QĐ-SGTVT ngày 20/5/2022 của Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu trên.