

Số: 2117 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án  
Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành.

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 19/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 175/BC-STC ngày 20/10/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án hoàn thành:

- Dự án: Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành.
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm xây dựng: Huyện Thuận Thành (nay là Thị xã Thuận Thành), tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 91.032.443.000 đồng (Chín một tỷ, không trăm ba hai triệu, bốn trăm bốn ba nghìn đồng).
- Thời gian khởi công và hoàn thành:
  - + Gói thầu số 3: Khởi công: T8.2017 - Hoàn thành: T5.2019.
  - + Gói thầu số 5: Khởi công: T11.2019 - Hoàn thành: T7.2021.
  - + Gói thầu số 10: Khởi công: T12.2020 - Hoàn thành: T8.2021.

**Điều 2: Kết quả đầu tư:**

1. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
	<b>Tổng số</b>	<b>82.848.247.194</b>	<b>73.139.882.000</b>
1	Xây dựng	67.821.259.906	62.240.854.000
2	Đền bù GPMB	5.325.985.000	5.315.637.000

3	Quản lý dự án	1.516.311.609	1.426.930.000
4	Tư vấn	3.927.046.115	3.817.878.000
5	Chi khác	839.208.228	338.583.000
6	Dự phòng	3.418.436.336	0

## 2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán duyệt	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5=3-4
<b>Tổng số</b>	<b>82.848.247.194</b>	<b>73.139.882.000</b>	<b>65.163.051.000</b>	<b>7.976.831.000</b>
Ngân sách cấp tỉnh (từ nguồn chi đầu tư XDCB tập trung giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn tiếp theo) và các nguồn vốn huy động khác (nếu có)	82.848.247.194	73.139.882.000	65.163.051.000	7.976.831.000

## 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số:</b>			<b>73.139.882.000</b>	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			73.139.882.000	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Ngân sách cấp tỉnh (từ nguồn chi đầu tư XD CB tập trung giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn tiếp theo) và các nguồn vốn huy động khác (nếu có)	73.139.882.000	

2. Các khoản công nợ tính đến ngày 08.9.2023:

2.1 Số vốn đã thanh toán của dự án:	65.163.051.000đ
2.2. Nợ phải thu:	7.976.831.000đ
- Ngân sách tỉnh (từ nguồn chi đầu tư XD CB tập trung giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn tiếp theo) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có):	7.976.831.000đ
2.3. Nợ phải trả:	7.976.831.000đ
- Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh:	232.219.000đ
- Liên danh công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh - Công ty Thanh Quỳnh (TNHH):	4.428.119.000đ
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh :	166.109.000đ
- Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Châu FTC:	130.516.000đ
- Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng:	256.361.000đ
- Viện quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh:	75.111.000đ
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Nội Duệ:	8.718.000đ
- Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh (nay là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh):	62.078.000đ
- Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh:	1.500.140.000đ
- Công ty TNHH xây dựng Cường Thành:	20.532.000đ
- Công ty bảo hiểm Bảo Long Bắc Ninh:	59.449.000đ
- Công ty TNHH Nam Sơn Kinh Bắc:	550.000.000đ
- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng LINEZONE Việt Nam:	432.339.000đ
- Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Phong:	55.140.000đ

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm bảo tồn di tích và xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh.	73.139.882.000	

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm bảo tồn di tích và xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh; Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *Sau*

- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: XDCB, KTTH, CVP;
- Lưu: VT, XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Wang*

**Vương Quốc Tuấn**