

Số: 2129 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin
Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và tích hợp
các dữ liệu chuyên ngành lên Cổng thông tin**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và tích hợp các dữ liệu chuyên ngành lên Cổng thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Nâng cấp Cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và tích hợp các dữ liệu chuyên ngành lên Cổng thông tin;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2730/TTr-STC ngày 21/5/2024 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và tích hợp các dữ liệu chuyên ngành lên Cổng thông tin (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 20/5/2024; Tờ trình số 1349/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 09/5/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh).

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành:

- Tên dự án: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và tích hợp các dữ liệu chuyên ngành lên Cổng thông tin.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Tại Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; địa chỉ: Phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	1.983.932.000	1.947.477.000
- Chi phí thiết bị	1.846.522.000	1.835.723.000
- Chi phí quản lý dự án	34.252.000	30.000.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	84.160.000	73.934.000
- Chi phí khác	18.998.000	7.820.000
- Dự phòng	0	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: nghìn đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện		
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn phải trả	Số phải thu
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5=3-4+6</u>	<u>6</u>
Tổng số:	1.983.932	1.947.477	1.847.871	99.606	
Kinh phí công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.	1.983.932	1.947.477	1.847.871	99.606	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: nghìn đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số:	1.947.477			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	1.947.477			
2	Tài sản ngắn hạn	0			

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	1.947.477.000	
Kinh phí công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.	1.947.477.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

a. Các khoản phải thu:	0 đồng.
b. Các khoản phải trả:	99.606.000 đồng.
- Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường DEAHAN:	34.604.000 đồng.
- Trung tâm Thông tin, lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia:	57.182.000 đồng.
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa:	7.820.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.	1.947.477.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...).

4. Các nghiệp vụ khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm