

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3868/SKHĐT-TĐ ngày 13/6/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc tại Tờ trình số 161/TTr-BQLDA ngày 27/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 08 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 07, 08 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Vĩnh Lộc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN (H' khdtđtBong).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	135,8	Vốn ngân sách Trung ương 117,6 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 29,4 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Vĩnh Lộc và các nguồn huy động hợp pháp khác 53 tỷ đồng.	Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và lập hồ sơ, cắm cọc GPMB	2.115,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - DT	218,4		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 04: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	145,8		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Rà phá bom mìn	512,1		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm)	149.119,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	910 ngày
7	Gói thầu số 07: Giám sát thi công công trình	2.363,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	910 ngày

8	Gói thầu số 08: Kiểm toán dự án	626,3	Vốn ngân sách Trung ương 117,6 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 29,4 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Vĩnh Lộc và các nguồn huy động hợp pháp khác 53 tỷ đồng.	Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2025	Trọn gói	45 ngày
Cộng		155.236,9					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMDT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 06, 07 bao gồm 5,03% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 2,56% chi phí dự phòng trượt giá; Giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 02, 07, 08 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.