

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành
**Hạng mục: Cấp điện cho 20 thôn, bản trên địa bàn các huyện: Mường Lát,
Quan Sơn, Như Thanh, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa**
thuộc dự án đầu tư Cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định: số 3606/QĐ-UBND ngày 28/10/2014; số 1091/QĐ-UBND ngày 02/4/2021; số 1302/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 và số 2508/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định: số 558/QĐ-UBND ngày 08/02/2022; số 3296/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC và DT các công trình cấp điện cho 20 thôn, bản trên địa bàn các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Như Thanh, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa thuộc Dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3285/TTr-STC ngày

12/6/2023 kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; của Sở Công thương tại Tờ trình số 509/TTr-SCT ngày 26/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa.
- Tên hạng mục: Cấp điện cho 20 thôn, bản trên địa bàn các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Như Thanh, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa thuộc Dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Sở Công Thương Thanh Hóa.
- Địa điểm đầu tư: Trên địa bàn các huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Như Thanh.
- Thời gian: Khởi công tháng 02/2022; hoàn thành tháng 11/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	120.499.636	111.806.828
1. Xây dựng + Thiết bị + BHCT	108.681.785	103.788.058
2. Quản lý dự án	1.856.715	1.200.000
3. Tư vấn đầu tư	7.757.900	6.250.766
4. Chi phí khác	2.001.689	568.004
5. Dự phòng	201.547	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	120.499.636	111.806.828	105.790.690	6.016.138
Vốn Ngân sách trung ương; ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác	120.499.636	111.806.828	105.790.690	6.016.138

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			114.795.925	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			114.795.925	
- Giá trị TS các HM quyết toán lần này			111.806.828	
- Phân bổ chi phí chuẩn bị đầu tư đã được quyết toán tại các HMCT trước			2.989.097	
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không.**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Sở Tài chính, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và nội dung trình phê duyệt quyết toán.

2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

2.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	111.806.828	
Vốn Ngân sách trung ương; vốn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác	111.806.828	

2.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

+ **Tổng công nợ phải thu:**

0

+ **Các khoản phải trả:**

6.016.138.000 đồng;

- Công ty CP Xây dựng Tiên Đạt:

1.785.447.000 đồng;

- Công ty CP xây dựng và phát triển hạ tầng số 18:

1.261.495.000 đồng;

- Công ty TNHH cơ điện Miền Bắc:

1.551.246.000 đồng;

- Công ty TNHH tư vấn xây dựng BOP:

527.619.000 đồng;

- Công ty CP đầu tư và XD Tây Bắc Thanh Hóa:

200.004.000 đồng;

- Công ty CP đầu tư Điện và xây dựng công trình:

221.438.000 đồng;

- Công ty CP TVXD và chuyển giao công nghệ - DPH: 58.718.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn xây dựng Điện Thanh Hóa: 34.069.000 đồng;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế-CN Miền Trung: 252.000.000 đồng;
- Ban QLDA Cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa: 124.102.000 đồng.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
1. Công ty Điện lực Thanh Hóa	111.739.747.000	
- Cấp điện cho các xã Nam Tiến, Trung Sơn, huyện Quan Hóa	21.708.888.000	
- Cấp điện cho các xã Cổ Lũng, Lũng Cao, huyện Bá Thước	25.850.813.000	
- Cấp điện cho các xã Sơn Thủy, Sơn Điện, huyện Quan Sơn	19.337.838.000	
- Cấp điện cho các xã Mường Lý, Trung Lý, Quang Chiêu, huyện Mường Lát	27.759.161.000	
- Cấp điện cho xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh	12.525.822.000	
- Cấp điện cho xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh	4.557.225.000	
2. Các hộ sử dụng điện trên địa bàn	3.056.178.000	
- Cấp điện cho các xã Nam Tiến, Trung Sơn, huyện Quan Hóa	422.696.000	
- Cấp điện cho các xã Cổ Lũng, Lũng Cao, huyện Bá Thước	487.192.000	
- Cấp điện cho các xã Sơn Thủy, Sơn Điện, huyện Quan Sơn	314.511.000	
- Cấp điện cho các xã Mường Lý, Trung Lý, Quang Chiêu, huyện Mường Lát	1.410.708.000	
- Cấp điện cho xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh	305.404.000	
- Cấp điện cho xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh	115.667.000	

4. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thanh toán vốn còn thiếu cho các đối tượng công nợ của dự án.

5. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T06.58).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm