

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2163/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc Đồ án Quy hoạch chung đô thị Trung Khê, huyện Lương Tài đến năm 2035

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Trung Khê, huyện Lương Tài đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí lập Đồ án quy hoạch chung đô thị Trung Khê, huyện Lương Tài đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Trung Khê, huyện Lương Tài;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi, điều chỉnh, phân bổ kinh phí năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài về việc cấp kinh phí cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

Theo đề nghị của UBND huyện Lương Tài tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 26/10/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án: Quy hoạch chung đô thị Trung Khê, huyện Lương Tài đến năm 2035.

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 286/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 03/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc Đồ án Quy hoạch chung đô thị Trung Khê, huyện Lương Tài đến năm 2035.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc Đồ án Quy hoạch chung đô thị Trung Khê, huyện Lương Tài đến năm 2035, với nội dung như sau:

1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Lương Tài.
2. Tên các gói thầu tư vấn:
 - Gói thầu số 1: Lập nhiệm vụ khảo sát địa hình.
 - Gói thầu số 2: Thẩm tra nhiệm vụ và dự toán khảo sát địa hình.
 - Gói thầu số 3: Khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch.
 - Gói thầu số 4: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 3.
 - Gói thầu số 5: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 3.
 - Gói thầu số 6: Giám sát khảo sát cho gói thầu số 3.
3. Giá các gói thầu (tạm tính):
 - Gói thầu số 1: **8.596.000 đồng**
(Tám triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn đồng)
 - Gói thầu số 2: **2.200.000 đồng**
(Hai triệu, hai trăm nghìn đồng)
 - Gói thầu số 3 (không bao gồm chi phí dự phòng): **2.134.688.000 đồng**
(Hai tỷ, một trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng)
 - Gói thầu số 4: **3.696.000 đồng**
(Ba triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn đồng)
 - Gói thầu số 5: **2.000.000 đồng**
(Hai triệu đồng)
 - Gói thầu số 6: **11.668.000 đồng**
(Mười một triệu, sáu trăm sáu mươi tám nghìn đồng)

Giá các gói thầu được xác định (tạm tính) trên cơ sở giá trị dự toán được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 28/10/2022.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 3: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11-12, năm 2023.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 2: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 3: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 4: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (15 ngày đối với từng nội dung công việc).
- Gói thầu số 5: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (15 ngày đối với từng nội dung thẩm định).
- Gói thầu số 6: Theo thời gian thực hiện công tác khảo sát thuộc gói thầu số 3.

Điều 2. UBND huyện Lương Tài chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về Quy hoạch, Đấu thầu và các quy định khác có liên quan; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 286/BC-KHĐT.ĐTG ngày 03/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND huyện Lương Tài và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện. /.

Nơi nhận: *Qu*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Huyện ủy Lương Tài;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP; lưu: XDCB, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đào Quang Khải

Đào Quang Khải