

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2181 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho
09 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố Cần Thơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2952/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Tờ trình số 1687/TTr-BQLDA ngày 27 tháng 9 năm 2024 về việc thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố Cần Thơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố Cần Thơ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được duyệt theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Sở: KH&ĐT, TC, XD, YT;
- KBNN Cần Thơ;
- VP UBND TP (2,3);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT, BN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thực Hiện



PHỤ LỤC

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị
cho 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố Cần Thơ**

(Kèm theo Quyết định số : 2181 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 01: Tư vấn khảo sát xây dựng	Thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.	180.264.082	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
2.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 02: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng	Thực hiện công tác giám sát khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo	7.340.353	Ngân sách trung ương và ngân	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
			tuân thủ theo quy định hiện hành.		sách địa phương	lựa chọn nhà thầu qua mạng							Không đề xuất
3.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 03: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thực hiện công tác tư vấn thẩm định giá các thiết bị xây dựng, thiết bị văn phòng, thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị y tế chuyên dùng của dự án đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.	360.715.302	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trộn gói	06 tháng	Không áp dụng	
4.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn	12.070.794	Ngân sách trung ương và ngân	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trộn gói	04 tháng	Không áp dụng	

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.		sách địa phương	lựa chọn nhà thầu qua mạng							
5.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 05: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đảm bảo phù hợp theo báo cáo nghiên cứu khả thi được duyet và tuân thủ theo quy định hiện hành.	1.576.858.405	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV năm 2024	Trộn gói	06 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
6.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 06: Tư vấn thẩm tra thiết kế	Thực hiện công tác tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	196.789.265	Ngân sách trung ương và	Chỉ định thầu rút gọn trong		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trộn gói	06 tháng	Không áp dụng	

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		bản vẽ thi công và dự toán	đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.		ngân sách địa phương	nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng							
7.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát thi công xây dựng đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.	130.863.681	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trộn gói	04 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 08: Thi công xây dựng công trình	Thực hiện công tác thi công xây dựng nâng cấp, cải tạo (bao gồm hệ thống PCCC, thiết bị điều hòa không khí, máy bơm các loại, hệ thống xử lý nước thải) các Trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố Cần Thơ theo đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo tiên độ, chất lượng theo quy định.	56.570.468.620 (Dự phòng 3,8%: 2.070.980.547)	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý I năm 2025	Đơn giá cố định	09 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
9.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng nâng cấp, cải tạo (bao gồm hệ thống PCCC, thiết bị điều hòa không khí, máy	1.299.108.029	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý I năm 2025	Trộn gói	09 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
			bom các loại, hệ thống xử lý nước thải) các Trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố Cần Thơ theo đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.			sách ngắn, đấu thầu qua mạng							
10.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 12	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, máy vi tính, máy chủ, tivi, kios tra cứu thông tin, máy đọc căn cước, hệ thống camera, máy phát điện đảm bảo tuân thủ	26.699.102	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	04 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
			theo quy định của pháp luật về đấu thầu.										
11.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 11: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 13	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế chuyên dùng đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.	82.859.788	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	04 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
12.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 12: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, máy vi tính, máy chủ, tivi,	Thực hiện công tác cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, máy vi tính, máy chủ, tivi, kios tra cứu thông tin, máy đọc căn cước, hệ thống camera,	16.241.317.470	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	06 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		kios tra cứu thông tin, máy đọc căn cước, hệ thống camera, máy phát điện	máy phát điện theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành.			ngăn, đấu thầu qua mạng							
13.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 13: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế chuyên dùng	Thực hiện công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế chuyên dùng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành.	50.404.397.000	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	06 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
14.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 14: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu số 12 và số 13	Thực hiện công tác tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị văn phòng, máy vi tính, máy chủ, tivi, kios tra cứu thông tin, máy đọc căn cước, hệ thống camera, máy phát điện và thiết bị y tế chuyên dùng theo đúng thiết kế được duyet, đảm bảo tiên độ, chất lượng theo quy định.	364.352.121	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	06 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
15.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 15: Tư vấn thử tính cọc và cử trạm	Thực hiện công tác tư vấn thử tính cọc và thử tính cử trạm đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.	72.098.727	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trộn gói	06 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
16.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 16: Tư vấn quan trắc môi trường	Thực hiện công tác tư vấn quan trắc môi trường trước khi vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.	122.800.000	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
17.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 17: Tư vấn lập phương án an toàn thông tin cấp độ 2	Thực hiện công tác tư vấn lập phương án an toàn thông tin cấp độ 2 đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.	286.000.000	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
18.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 18: Bảo hiểm công trình	Thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm rủi ro trong xây dựng công trình, lắp đặt các thiết bị từ khi khởi công xây dựng đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và cộng thêm 12 tháng bảo hành công trình đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và theo đúng phạm vi dự án được duyệt.	142.330.991	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trộn gói	09 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
19.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 19: Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện công tác tư vấn kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng từ khi dự án triển khai đến khi hoàn thành và quyết toán theo đúng quy định.	346.282.398	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu		15 ngày	Quý I năm 2025	Trộn gói	09 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất



