

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2182 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về
lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2953/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng
cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành
phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Tờ trình
số 1688/TTr-BQLDA ngày 27 tháng 9 năm 2024 về việc thẩm định, trình phê
duyet Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm
trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo
và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố
Cần Thơ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Chủ đầu tư) chịu
trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được
duyet đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu
thầu được duyet theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Sở: KH&ĐT, TC, XD, YT;
- KBNN Cần Thơ;
- VP UBND TP (2,3);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT, BN



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thực Hiện

PHỤ LỤC

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị
cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ**


(Kèm theo Quyết định số: 2182 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 01: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.	470.803.064	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	
2.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 02: Tư vấn lập phương án an toàn thông tin cấp độ 2	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ đề xuất phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cấp độ 2 cho dự án.	88.000.000	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	
3.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	Gói 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế	Thực hiện công tác tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và thẩm tra	77.177.708	Ngân sách trung ương và	Chỉ định thầu rút gọn trong nước,		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
	thành phố	bản vẽ thi công và dự toán	dự toán		ngân sách địa phương	không qua mạng							
4.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 04: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thực hiện công tác tư vấn thẩm định giá các thiết bị của dự án.	437.555.896	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	
5.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu số 06, 07, 08, 09	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình và các gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị.	81.278.388	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	
6.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 06: Thi công xây dựng	Thực hiện công tác thi công xây dựng nâng cấp, cải tạo khu dịch vụ, phòng đặt	14.852.838.329 (Bao gồm dự phòng 3%: 432.606.942)	Ngân sách trung ương và ngân	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý I năm 2025	Đơn giá cố định	09 tháng	Không áp dụng	

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
			máy và phòng xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2 tại cơ sở 1 và đây chuyên kho lạnh bảo quản vắc xin tại cơ sở 2.		sách địa phương	chọn danh sách ngắn, lựa chọn qua mạng							
7.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 07: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều hòa không khí, làm lạnh, xử lý không khí	Thực hiện công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh kho bảo quản vắc xin, thiết bị xử lý không khí tại cơ sở 1 và cơ sở 2.	7.979.699.200	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn qua mạng.	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	
8.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 08: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị văn phòng và phục vụ	Thực hiện công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị máy móc văn phòng như máy vi tính, máy scan, máy photocopy,	3.020.866.465	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn,	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		công tác chuyên môn	bàn ghế làm việc, lắp đặt thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho khu dịch vụ, phòng đặt máy và phòng xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2 tại cơ sở 1 và kho lạnh bảo quản vắc xin.			lựa chọn qua mạng							
9.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 09: Cung cấp, lắp đặt camera quan sát, thiết bị công nghệ thông tin, truyền thông, họp trực tuyến.	Thực hiện công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, sản xuất nội dung phục vụ truyền thông và đào tạo kỹ năng truyền thông và điều hành đáp ứng nhanh.	5.231.997.129	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
10.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 10: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế chuyên dụng	Thực hiện công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế chuyên dụng.	70.483.405.660	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	
11.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng nâng cấp, cải tạo khu dịch vụ, phòng đặt máy và phòng xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2 tại cơ sở 1 và dây chuyền kho lạnh bảo quản vắc xin tại cơ sở 2.	454.042.227	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	09 tháng	Không áp dụng	

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
12.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 12: Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị	Thực hiện công tác tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh kho bảo quản vắc xin, thiết bị xử lý không khí tại cơ sở 1 và cơ sở 2, thiết bị làm việc văn phòng, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, chuyên dụng y tế, camera quan sát, hệ thống máy chủ, thiết bị sản xuất và lưu trữ nội dung truyền thông, thiết bị điều hành đáp ứng tình huống khẩn cấp.	417.074.172	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	



STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
13.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 13: Tư vấn thí nghiệm thử tĩnh cừ tràm	Thực hiện công tác tư vấn thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải của nền móng gia cố cừ tràm làm cơ sở tư vấn thiết kế quyết định phương án xử lý theo yêu cầu kỹ thuật.	17.170.452	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	
14.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 14: Bảo hiểm công trình	Thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm rủi ro trong xây dựng công trình, lắp đặt các thiết từ khi khởi công xây dựng đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và cộng thêm 12 tháng bảo hành công trình.	200.774.882	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	09 tháng	Không áp dụng	

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
15.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 15: Tư vấn quan trắc môi trường	Thực hiện công tác tư vấn quan trắc môi trường trước khi vận hành hệ thống xử lý nước thải.	128.600.000	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	
16.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 16: Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện tư vấn kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng từ khi dự án triển khai đến hoàn thành, quyết toán theo đúng quy định.	289.038.750	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	09 tháng	Không áp dụng	
17.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	Gói 17: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế chuyên dụng.	132.000.000	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	04 tháng	Không áp dụng	

