

Số: 2187 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 và phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; Quyết định số 946/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 02/6/2023 về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 13/10/2023 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 và Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 02/8/2022;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 683/BC-SKHĐT ngày 23/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng (chủ đầu tư)

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 683/BC-SKHĐT ngày 23/10/2023 trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian; chịu trách nhiệm về nội dung, quy trình thực hiện lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 2187 /QĐ-UBND ngày 25 /10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Quản lý nghiệp vụ quy hoạch.	100,092	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	345 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập nhiệm vụ khảo sát.	22,090		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, gói thầu Khảo sát địa hình; lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng.	4,808		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Khảo sát địa hình; lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng.	2,184		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 05: Khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng.	2.404,569		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	270 ngày
6	Gói thầu số 06: Giám sát khảo sát.	29,984		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 07: Lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS).	166,820		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày