

Số: 2190 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi Làng
Thung xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình: Nâng cấp, cải tạo đường từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi Làng Thung xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3364/TTr-STC ngày 14/6/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo đường từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi Làng Thung xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- **Tên dự án:** Nâng cấp, cải tạo đường từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi Làng Thung xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Ngọc Lặc.

- **Địa điểm xây dựng:** Thuộc địa phận các xã: Thúy Sơn, Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc.

- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** Tháng 10/2019 - tháng 12/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	64.158.977.000	63.532.233.000
- Xây dựng + BH + HMC	58.236.272.000	58.167.604.000
- Quản lý dự án	1.095.697.000	876.609.000
- Tư vấn ĐTXD	4.542.037.000	4.295.679.000
- Chi phí khác	284.971.000	192.341.000

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Tổng số	65.000.000.000	63.532.233.000	57.400.000.000	6.132.233.000
Vốn ngân sách tỉnh	65.000.000.000	63.532.233.000	57.400.000.000	6.132.233.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	63.532.233.000			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	63.532.233.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tổn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	63.532.233.000	
Vốn đầu tư công:	63.532.233.000	
+ <i>Vốn Ngân sách tỉnh</i>	<i>63.532.233.000</i>	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

- Tổng nợ phải thu:	0 đồng.
- Các khoản phải trả:	6.132.233.000 đồng.
+ Công ty TNHH XD và TM Tân Thanh:	4.066.622.000 đồng.
+ Công ty CP tư vấn và XD Thanh Hoa:	774.309.000 đồng.
+ Công ty CP tư vấn ĐTXD Thăng Long:	202.865.000 đồng.
+ Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 276 Thanh Hóa:	19.487.000 đồng.
+ Sở Tài chính Thanh Hóa:	81.503.000 đồng.
+ Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Lặc:	987.447.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số :	63.532.233.000	
Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc	63.532.233.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm