

Số: 2191/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đảng Nước, Tổ Đảng Bộ, Tổ
Mậu Cà và các khu vực lân cận, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh phê duyệt dự án: Di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đảng Nước, Tổ Đảng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 đã chuyển nguồn sang năm 2023 thực hiện dự án Di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đảng Nước, Tổ Đảng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 03/10/2023 của UBND huyện Bắc Trà My và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 447/BC-SKHĐT ngày 09/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đảng Nước, Tổ Đảng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	87.682.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	5.575.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	494.274.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	98.681.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
5	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	697.892.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
6	Kiểm toán	207.625.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày
7	Lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát bước thiết kế Bản vẽ thi công	4.561.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	5 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn						
1	Bảo hiểm công trình	96.027.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công + bảo hành
II. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây dựng công trình	36.183.211.000 (Trong đó: XL: 32.009.153.000; TB: 250.683.000; ĐBG: 46.602.000; DPKL: 2.532.825.000; DPTG: 1.343.948.000.)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2023	Đơn giá cố định	350 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
2	Rà phá bom mìn	200.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 38.075.528.000 đồng <i>(Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng)</i>						

- Phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Nguồn vốn:
 - + Ngân sách Trung ương: 50.000.000.000 đồng;
 - + Ngân sách huyện Bắc Trà My: 3.631.300.000 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Bắc Trà My (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, hướng dẫn Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu