

Số: 2203/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76  
Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam và dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;*

*Theo Quyết định số 147/QĐ-BQL ngày 26/9/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bước thiết kế bản vẽ thi công dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam; Công trình các Trạm y tế xã: Tam Anh Bắc, Tam Mỹ Tây, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Giang (huyện Núi Thành), Tam Thành (huyện Phú Ninh), Phước Công (huyện Phước Sơn), Tân Bình, Sông Trà, Hiệp Thuận (huyện Hiệp Đức), cửa Đại, Cẩm An (thành phố Hội An), Duy Trung, Duy Phước, Duy Thành (huyện Duy Xuyên); Quyết định số 151/QĐ-BQL ngày 27/9/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí lập điều*

chính dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 153/TTr-BQL ngày 29/9/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 438/BC-SKHĐT ngày 06/10/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>							
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị xây lắp (15 Trạm Y tế)	49.843	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây lắp (15 Trạm Y tế)	625.615	Tự thực hiện		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
3	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	82.136	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	23.686	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>							
1	Bảo hiểm công trình (15 Trạm Y tế)	43.546	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng + Thời gian bảo hành

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>III. Gói thầu Xây lắp, mua sắm hàng hóa</b>							
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây lắp (15 Trạm Y tế)	38.944.423 <i>Trong đó:</i> - XD: 33.497.115 - TBXL: 3.303.492 - DPKL: 1.674.856 - DPTG: 468.960	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Đơn giá cố định	60 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 39.769.249.000 đồng</b> (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm bốn chín nghìn đồng)							

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.

\* Ghi chú 15 Trạm Y tế xã, phường gồm: Tam Anh Bắc, Tam Mỹ Tây, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Giang (huyện Núi Thành), Tam Thành (huyện Phú Ninh), Phước Công (huyện Phước Sơn), Tân Bình, Sông Trà, Hiệp Thuận (huyện Hiệp Đức), cửa Đại, Cẩm An (thành phố Hội An), Duy Trung, Duy Phước, Duy Thành (huyện Duy Xuyên).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế phối hợp với các ngành đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Tuấn**