

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 5501/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 và số 4992/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, dự án Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3160/STC-ĐT ngày 10/6/2022, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã; Tờ trình số 361/TTr-BQL ngày 21/4/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Dự án: Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.
- Địa điểm đầu tư: Tại các xã Trung Thành, xã Phú Lê, huyện Quan Hóa; xã Thành Sơn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước; xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh; xã Minh Tiến, xã Nguyệt Án, huyện Ngọc Lặc; xã Thanh Xuân, huyện

Như Xuân; xã Tân Khang, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống; xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy; xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).

- Thời gian: Khởi công tháng 4/2021; hoàn thành tháng 12/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	38.669.572.000	37.633.145.000
1. Xây dựng	34.010.116.000	33.995.001.000
2. Quản lý dự án	816.094.000	814.631.000
3. Tư vấn đầu tư	2.868.477.000	2.674.375.000
4. Chi phí khác	463.079.000	149.138.000
5. Dự phòng	511.806.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	38.669.572.000	37.633.145.000	30.000.000.000	7.633.145.000
- Nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2020-2021	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	0
- Nguồn sự nghiệp y tế	8.669.572.000	7.633.145.000	0	7.633.145.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			37.633.145.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			37.633.145.000	
2- Tài sản ngắn hạn			0	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	37.633.145.000	
- Nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2020 - 2021	30.000.000.000	
- Nguồn sự nghiệp y tế	7.633.145.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

Các khoản phải trả: **7.633.145.000** đồng; trong đó:

- Công ty CP tư vấn xây dựng và tổng hợp thương mại Trường Sơn: 2.121.110.000 đồng;

- Công ty CP xây dựng Tiến Đạt: 2.096.860.000 đồng;

- Công ty CP xây dựng Đông Sơn: 1.373.804.000 đồng;

- Công ty CP xây dựng Minh Thuận: 553.362.000 đồng;

- Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển Bắc Sông Mã: 92.038.000 đồng;

- Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa: 29.424.000 đồng;

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 1.366.547.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trạm y tế xã Tân Khang, huyện Nông Cống	3.091.457.000	
Trạm y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống	4.466.616.000	
Trạm y tế xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh	2.788.625.000	
Trạm y tế xã Nguyệt Án, huyện Ngọc Lặc	2.976.044.000	
Trạm y tế xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc	2.775.168.000	
Trạm y tế xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước	3.067.063.000	
Trạm y tế xã Trung Thành, huyện Quan Hóa	2.745.595.000	

Trạm y tế xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa	3.584.419.000	
Trạm y tế xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy	3.800.546.000	
Trạm y tế xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn	2.676.589.000	
Trạm y tế xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân	2.785.080.000	
Trạm y tế xã Thanh Sơn, huyện Bá Thước	2.875.943.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d80)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng