

Số: 2210/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn
Công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1;

Theo Quyết định số 5583/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND huyện Duy Xuyên về cấp tạm ứng vốn đầu tư cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 19/7/2021 của UBND huyện Duy Xuyên và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 384/BC-SKHĐT ngày 30/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1, với các nội dung như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát, thiết kế BVTC	496.658.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	94.587.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Lập nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	2.849.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	05 ngày
4	Giám sát khảo sát bước TKBVTC	3.869.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 597.963.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Duy Xuyên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Duy Xuyên (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang