

Số: 2217/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 3021/TTr-CAT-PV01 ngày 15/8/2022 của Công an tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 555/BC-SKHĐT ngày 22/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập thiết kế chi tiết và dự toán	628.306	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán	47.185	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế chi tiết và dự toán	2.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán	2.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	7 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị	94.370	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	25 ngày
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị	100.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	7 ngày
6	Giám sát thi công	374.997	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị
7	Kiểm toán công trình	290.312	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu mua sắm hàng hóa						
1	Mua sắm, lắp đặt thiết bị	126.320.981	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2022	Trọn gói	720 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 127.860.151.000 đồng (bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, một trăm năm mươi một nghìn đồng)						

- Phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng: một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Công an tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu