

Số: 2223/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 25 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos san nền tránh nguy cơ
sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Praq**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos san nền tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Praq;

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho dự án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos san nền tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Praq;

Theo Quyết định số 1992/UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện Đông Giang phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Praq;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Đông Giang;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 565/BC-SKHĐT ngày 24/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos san nền tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Praq; với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập hồ sơ đăng ký môi trường	139.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây lắp	17.218.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp	124.320.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Giám sát thi công xây lắp	2.661.217.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III-IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
5	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu kiểm toán	5.486.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày
6	Kiểm toán công trình	672.244.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:						
1	Bảo hiểm công trình	417.636.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III-IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây lắp công trình	210.043.232.000 <i>- XL: 194.249.410.000</i> <i>- DP: 15.793.822.000</i>	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III-IV/2022	Đơn giá điều chỉnh	1080 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 214.080.353.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bốn tỷ, không trăm tám mươi triệu, ba trăm năm mươi ba nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Đông Giang.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. UBND huyện Đông Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(Đ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang