

Số: 2239 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Điểm ĐCĐC tập trung
thôn Dốc Kiên, xã Ba; Hạng mục: Đường giao thông nông thôn
(giai đoạn 1: Nền đường và hệ thống thoát nước)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh phê
duyet dự án đầu tư xây dựng công trình Điểm ĐCĐC tập trung thôn Dốc Kiên, xã
Ba; Hạng mục: Đường giao thông nông thôn (giai đoạn 1: Nền đường và hệ thống
thoát nước);*

*Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về
việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch
vốn đầu tư năm 2020 từ nguồn ngân sách Trung ương;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 29/7/2020 của UBND
huyện Đông Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 331/BC-
SKHĐT ngày 11/8/2020,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Điểm ĐCĐC tập
trung thôn Dốc Kiên, xã Ba; Hạng mục: Đường giao thông nông thôn (giai đoạn 1:
Nền đường và hệ thống thoát nước), với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSYC và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu lập thiết kế BVTC-DT	3.978	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
2	Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	487.553	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
3	Giám sát khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	7.330	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
4	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	69.692	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
5	Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp	5.385	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
6	Giám sát thi công xây dựng công trình	659.883	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III-IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
7	Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	58.008	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
8	Cấm cọc GPMB	303.525	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
9	Kiểm toán công trình	184.348	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:						
1	Bảo hiểm công trình	111.138	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	159.904	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	27.725.208 (XL: 24.697.317 DP: 3.027.891)	Đấu thầu rộng rãi	Quý III-IV/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 29.775.952.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Phương thức chỉ định thầu thông thường: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



★ Huỳnh Khánh Toàn