

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đầu tư ngành, nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2570/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư ngành, nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc



Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /*nh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.U.*nh*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Tấn Hiển



PHỤ LỤC

*(Kèm theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	89.787.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 9, 10, 11 năm 2021	Trọn gói	Suốt thời gian thực hiện dự án
2	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	111.518.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 9, 10, 11 năm 2021	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	19.401.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 9, 10, 11 năm 2021	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp	16.499.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10, 11, 12 năm 2021	Trọn gói	60 ngày
5	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	3.819.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10, 11, 12 năm 2021	Trọn gói	60 ngày
6	Thi công xây lắp (bao gồm lán trại)	3.857.302.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 10, 11, 12 năm 2021	Trọn gói	270 ngày
7	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	125.458.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10, 11, 12 năm 2021	Trọn gói	270 ngày
8	Bảo hiểm thi công xây lắp công trình	11.457.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10, 11, 12 năm 2021	Trọn gói	270 ngày



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị	67.842.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 9, 10, 11 năm 2021	Trọn gói	60 ngày
10	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị nghề điện tử công nghiệp, cơ điện tử	67.224.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10, 11, 12 năm 2021	Trọn gói	60 ngày
11	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị nghề điện tử công nghiệp, cơ điện tử	33.612.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10, 11, 12 năm 2021	Trọn gói	60 ngày
12	Cung cấp, lắp đặt thiết bị nghề điện tử công nghiệp, cơ điện tử	33.611.883.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 10, 11, 12 năm 2021	Trọn gói	120 ngày
13	Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị nghề điện tử công nghiệp, cơ điện tử	184.529.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10, 11, 12 năm 2021	Trọn gói	120 ngày
14	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị nghề điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí	61.545.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 4, 5, 6 năm 2022	Trọn gói	60 ngày



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
15	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị nghề điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí	30.772.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 4, 5, 6 năm 2022	Trọn gói	60 ngày
16	Cung cấp, lắp đặt thiết bị nghề điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí	30.772.382.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 4, 5, 6 năm 2022	Trọn gói	120 ngày
17	Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị nghề điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí	168.940.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 4, 5, 6 năm 2022	Trọn gói	120 ngày
18	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị hội trường	6.916.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 7, 8, 9 năm 2022	Trọn gói	60 ngày
19	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị hội trường	3.458.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 7, 8, 9 năm 2022	Trọn gói	60 ngày
20	Cung cấp, lắp đặt thiết bị hội trường	3.458.235.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 7, 8, 9 năm 2022	Trọn gói	120 ngày



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
				sách ngăn, lựa chọn nhà thầu qua mạng				
21	Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị hội trường	18.986.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Tháng 7, 8, 9 năm 2022	Trọn gói	120 ngày

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021)./.

