

Số: 2252 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lập Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và
huyện Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2025 và năm 2035**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2025 và năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn cho các đơn vị để thực hiện các dự án Quy hoạch;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 48/TTr-SXD ngày 07/8/2020 của Sở Xây dựng và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 332/BC-SKHĐT ngày 11/8/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2025 và năm 2035, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập quy hoạch	2.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Khảo sát, lập đồ án quy hoạch, lấy ý kiến các cơ quan, cắm mốc ra thực địa	4.590.616	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2020	Trọn gói	240 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.592.616.000 đồng <i>(Bằng chữ: Bốn tỷ, Năm trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm mười sáu nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

CHỦ TỊCH



★ **Lê Trí Thanh**