

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng đúc kim loại cơ khí  
tại Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Cơ khí Long Bình đầu tư dự án Xưởng đúc kim loại cơ khí tại Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 475/BC-SKHĐT ngày 16/6/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng đúc kim loại cơ khí tại Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn do Công ty TNHH Cơ khí Long Bình làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện dự án: + Quý III/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư + Quý IV/2022: Khởi công xây dựng + Quý II/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: + Quý III/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Quý IV/2023: Khởi công xây dựng. + Quý II/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

**Điều 2.** Công ty TNHH Cơ khí Long Bình tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án. Đến thời điểm nêu trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, Công ty TNHH Cơ khí Long Bình phải chấp hành việc chấm dứt hoạt động dự án của cơ quan chức năng theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Công ty TNHH Cơ khí Long Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**