

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số: 1455/QĐ-UBND ngày 29/4/2023 về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa; số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2023, số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa; số 1727/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3465/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 29/5/2024 về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung KHLCNT dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

- Bổ sung 06 gói thầu vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa;

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo;

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có) về tính chính xác, nội dung thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QĐ-M27)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

Phụ biểu: Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa	Gói thầu số 10: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (phần bổ sung).	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 14.	40,1	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
2		Gói thầu số 11: Tư vấn lập TKBVTC-DT các hạng mục công trình (phần bổ sung).	Tư vấn lập TKBVTC-DT các hạng mục công trình được bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.	130,2		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
3		Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT các hạng mục công trình (phần bổ sung).	Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT các hạng mục công trình được bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.	12,8		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
4		Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm định giá (phần bổ sung).	Tư vấn thẩm định giá các thiết bị được bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.	120,0		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa	Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công); cung cấp, lắp đặt thiết bị (phần bổ sung).	Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công); cung cấp lắp đặt thiết bị được bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.	15.501,7	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
6		Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị (phần bổ sung).	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị được bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.	166,1		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện	
Tổng giá gói thầu				15.971,0									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu số 14, số 15 bao gồm 1,763% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 14.