

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, dự án đầu tư xây dựng
chính trang đô thị trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo Báo cáo thẩm định số 22/BC-KHĐT.ĐTG ngày 03/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư xây dựng chính trang đô thị trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 5: Phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) các hạng mục: Hệ thống đèn trang trí; thiết bị tập thể dục thể thao và san nền công viên Bạch Đằng.

- Gói thầu số 5a: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 5.

- Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình (toàn bộ dự án).

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 5 (đã bao gồm chi phí dự phòng): 18.756.178.000 đồng (Mười tám tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi tám nghìn đồng);

- Gói thầu số 5a: 19.132.000 đồng (Mười chín triệu, một trăm ba mươi hai nghìn đồng);

- Gói thầu số 7: 58.492.000 đồng (Năm mươi tám triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng).

Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 381/QĐ-SXD ngày 27/11/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng.

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn tiếp theo và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 5: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 5: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2021.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 5: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 5a: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (10 ngày đối với từng nội dung thẩm định).

- Gói thầu số 7: Theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm.

Điều 2. Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá trị dự toán gói thầu xây lắp, 1,0% giá trị dự toán gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị và 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Chủ tịch UBND huyện Lương Tài;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải