

Số: 2287 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Hạng mục công trình Hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm quản lý và  
thông tin y tế, trung tâm telemedicine thuộc hợp phần 3, thuộc Dự án Bệnh  
viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Bình**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam: Số 033/UBHTL-V ngày 02/6/2017 về việc phê duyệt dự án; số 050/UBHTL-VN ngày 15/9/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; số 07/UBHTL-V ngày 17/01/2022 về việc phê duyệt đề xuất điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án; số 096/UBHTL-VN ngày 22/8/2022 về việc điều chỉnh dự án xây dựng; số 63/UBHTL-VN ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức thực hiện dự án “Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Bình”;*

*Căn cứ Biên bản thoả thuận giữa UBND tỉnh Thanh Hoá - Chủ dự án Việt Nam và UBND tỉnh Hòa Phấn - Chủ dự án phía Lào về triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn, nước CHDCND Lào ngày 04/8/2017;*

*Căn cứ Quyết định số 5193/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc uỷ quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn, nước CHDCND Lào;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2864/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn, nước CHDCND Lào; số 4991/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn; số 1075/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Cải tạo nhà cũ, các hạng mục phụ trợ, hạ tầng ngoài nhà thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn; số 4533/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn; số 1091/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Xây dựng khung năng lực và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thuộc hợp phần 3 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 730/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nhà khám bệnh, điều trị nội trú 9 tầng thuộc dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn; số 910/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các công trình Cải tạo nhà cũ, các hạng mục phụ trợ, hạ tầng ngoài nhà thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn; số 688/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng hạng mục: Xây dựng khung năng lực và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thuộc hợp phần 3 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn;*

*Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BQLDA ngày 18/4/2024 của Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình Hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm quản lý và thông tin y tế và điều chỉnh dự toán hạng mục Trung tâm telemedicine (hội chẩn và đào tạo từ xa) thuộc hợp phần 3 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phấn;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 3253/SKHĐT-TĐ ngày 21/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục công trình Hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm quản lý và thông tin y*

tế, trung tâm telemedicine thuộc hợp phần 3, thuộc Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn tại Tờ trình số 38/TTr-BQLDA ngày 13/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm quản lý và thông tin y tế, trung tâm telemedicine thuộc hợp phần 3, thuộc Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm quản lý và thông tin y tế, trung tâm telemedicine thuộc hợp phần 3 dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn, với những nội dung chính sau:

- Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 01 gói thầu.
- Nội dung gói thầu: Có phụ biểu kèm theo.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi gửi:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, QLCTTĐT&CNNT, VXsln.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

**PHỤ LỤC**

**Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm quản lý và thông tin y tế, trung tâm telemedicine thuộc hợp phần 3 dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn	Gói số 01: Hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm quản lý và thông tin y tế, trung tâm telemedicine	Mua sắm, lắp đặt thiết bị Hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm quản lý và thông tin y tế, trung tâm telemedicine	23.569,437	Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	12 tháng	Không áp dụng	Sơ Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa
<b>TỔNG GIÁ GÓI THẦU</b>				<b>23.569,437</b>									

**Ghi chú:**

Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-BQLDA ngày 18/4/2024 của Trưởng Ban QLDA xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn về việc phê duyệt TKBVTC và dự toán hạng mục công trình Hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm quản lý và thông tin y tế và điều chỉnh dự toán hạng mục Trung tâm telemedicine (hội chẩn và đào tạo từ xa) thuộc hợp phần 3 dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hòa Phăn.