

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lắp đặt di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi thi công công trình Đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình (đoạn từ cầu Suối Lúp đến đường 765 huyện Châu Đức)

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 214/BC-SKHĐT ngày 20 / 8 /2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 721/TTr-TTTL ngày 09/08/2023,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lắp đặt di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi thi công công trình Đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình (đoạn từ cầu Suối Lúp đến đường 765 huyện Châu Đức) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT;
- Lưu VT. (5)

K.T. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Vinh

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án Lắp đặt di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi thi công công trình Đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình (đoạn từ cầu Suối Lúp đến đường 765 huyện Châu Đức)**

(Kèm theo Quyết định số 2288 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự án	435.256.000	Ngân sách tỉnh (từ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	01 tháng
02	Tư vấn thẩm định giá vật tư	80.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	01 tháng
03	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	60.203.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	01 tháng
04	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	59.205.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	03 tháng
05	Tư vấn giám sát thi công	400.298.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	12 tháng
06	Bảo hiểm công trình	44.902.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	12 tháng
07	Tư vấn kiểm toán quyết toán	122.819.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	01 tháng



	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
08	Xây dựng và lắp đặt tuyến ống cấp nước	16.630.609.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	12 tháng
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện các gói thầu: 17.833.292.000 đồng</b>							

\* Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư, sẽ chuẩn xác sau khi thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.