

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Cải tạo, nâng cấp  
sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông báo số 594/TB-KVI ngày 08/9/2020 của KTNN khu vực I về thôn báo kết quả kiểm toán tại Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 19/BC-STC ngày 24 tháng 01 năm 2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:**

- Dự án: Cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống.

+ Hạng mục: Xây dựng đập điều tiết Phú Lâm trên hệ thống CTTL Ngũ Huyện Khê; Cứng hóa mặt đê tuyến tả, hữu Ngũ Huyện Khê; Kè mái đê những vị trí cần thiết.

- Chủ đầu tư (Hạng mục: Xây dựng đập điều tiết Phú Lâm trên hệ thống CTTL Ngũ Huyện Khê; Cứng hóa mặt đê tuyến tả, hữu Ngũ Huyện Khê; Kè mái đê những vị trí cần thiết): Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh (Ủy quyền cho Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT triển



khai thực hiện tại Quyết định số 382/QĐ-SNN ngày 09/10/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT);

- Địa điểm xây dựng: Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội và huyện Tiên Du, Yên Phong, thành phố Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng mức vốn đầu tư: 679.294.159.000 đồng.

- Thời gian khởi công và hoàn thành thực tế hạng mục công trình độc lập hoàn thành: Khởi công T4/2016 - Hoàn thành: T12/2020.

## Điều 2. Kết quả đầu tư

### 1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán hạng mục độc lập được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>Tổng số:</b>	<b>407.574.927.990</b>	<b>391.464.609.000</b>
- Xây lắp	379.885.930.000	368.294.232.000
- QLDA	3.961.908.000	3.820.411.000
- Tư vấn	15.265.605.990	14.442.561.000
- Chi phí khác	8.461.484.000	4.907.405.000

### 2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính : đồng

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện		
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Thu hồi nộp NSNN
Ngân sách Trung ương, vốn TPCP và ngân sách tỉnh	391.464.609.000	389.853.745.500	3.002.530.500	1.391.667.000

### 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số:</b>	<b>391.464.609.000</b>			
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	391.464.609.000			
Tài sản ngắn hạn				



4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.  
 4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.  
 4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.  
 5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Nguồn vốn</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
Ngân sách Trung ương, vốn TPCP và ngân sách tỉnh	391.464.609.000	

2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 01/11/2024 là:

2.1 Nợ phải thu:	<b>3.02.530.500 đ</b>
- Ngân sách tỉnh cấp bổ sung	3.002.530.500 đ
2.2 Nợ phải trả:	<b>3.002.530.500 đ</b>
- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh	169.904.000 đ
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh	2.297.113.500 đ
- Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán VNASC	216.517.000 đ
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh	85.405.000 đ
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh	233.591.000 đ
2.3 Thu hồi nộp NSNN	<b>1.391.667.000 đ</b>
- Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi I	868.810.000 đ
- Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương	316.433.000 đ
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường An	26.235.000 đ
- Công ty cổ phần phát triển hạ tầng nông thôn	51.582.000 đ
- Công ty cổ phần Long Mã	26.545.000 đ
- Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng	102.062.000 đ

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản cố định/ dài hạn</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh	391.464.609.000	

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *md*

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CPV, PCVP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Lê Xuân Lợi*

**Lê Xuân Lợi**