

Số: 2291 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 11 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La năm 2023

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và giao dự toán năm 2023 đơn vị: Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La; Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La năm 2023;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 713/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 11 năm 2023.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La năm 2023 với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

**1.** Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 713/BC-SKHĐT ngày 02/11/2023 trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021

của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

**2.** Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý các dự án ODA tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Minh**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Bảo trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La năm 2023**

*(Kèm theo Quyết định số 2291 /QĐ-UBND ngày 04 /11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn kiểm toán	31,743	Ngân sách tỉnh <i>(Sự nghiệp kinh tế được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2071/QĐ- UBND ngày 12/10/2023)</i>	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 02: Cung cấp và lắp đặt thiết bị	2.702,970		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng	50,326		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày