

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Canh Hiền, huyện Vân Canh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch vốn năm 2023 để thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 và Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025;

Theo đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 20/6/2023 (kèm theo hồ sơ: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 77/BC-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện Vân Canh; Báo cáo số 424/BC-SKHĐT ngày 07/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C; Báo cáo số 487/BC-SKHĐT ngày 19/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C: Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Canh Hiền, huyện Vân Canh).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Canh Hiền, huyện Vân Canh.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Vân Canh .

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Mục tiêu đầu tư: Trạm Y tế xã Canh Hiền có tổng diện tích khu đất 981,9 m²; gồm: Khối nhà làm việc 5 phòng có tổng diện tích 75,19 m², được xây dựng vào năm 2002 từ nguồn vốn Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia, bị hư hỏng, xuống cấp; đồng thời, toàn bộ diện tích nhà nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ. Các ngôi nhà làm việc còn lại có tổng diện tích 288m², được xây dựng vào năm 2009 (nhà số 02 diện tích 193m²; nhà số 03 diện tích 55m²; nhà số 04 diện tích 40m² và nhà số 05 đã quá hư hỏng, xuống cấp, ngưng sử dụng và đang làm thủ tục thanh lý). Qua thời gian sử dụng đến nay các ngôi nhà này đang bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo công năng sử dụng. Vì vậy, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Canh Hiền theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế là cần thiết, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân xã Canh Hiền .

5. Quy mô đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Canh Hiền theo quy định tại Thông tư số 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn; Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; và các tiêu chuẩn hiện hành khác của Nhà nước có liên quan; cụ thể:

- Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc số 02, 03, 04: Sửa chữa, thay thế hệ thống mái, trần tại các vị trí hư hỏng, thấm dột. Vệ sinh chống thấm sàn mái, sê nô và quét dung dịch chống thấm. Sơn lại tường trong và ngoài nhà. Sửa chữa, thay thế hệ thống cửa. Thay thế gạch nền, gạch tường tại các vị trí bong tróc. Thay thế hệ thống điện, nước. Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh, thay thế các thiết bị vệ sinh.

- Các hạng mục phụ trợ: Sửa chữa, nâng cấp tường rào cổng ngõ, sân bê tông, lắp mới bảng tên Trạm Y tế xã Canh Hiền.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Canh Hiền, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.191.766.000 đồng

(Một tỷ, một trăm chín mươi một triệu, bảy trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:	994.000.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	34.263.000	đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	95.513.000	đồng
- Chi phí khác:	10.000.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	58.000.000	đồng

8. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

a) Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh: Hỗ trợ tối đa không quá 894,6 triệu đồng (*Công trình đã có trong danh mục đầu tư và được phân bổ vốn theo các Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh; Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh; Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh*)

- Phần chi phí còn lại do ngân sách huyện Vân Canh, ngân sách xã Canh Hiền và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả.

b) Khả năng cân đối vốn:

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý: Việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho dự án được cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh (*Năm 2023 đã phân bổ 1.000 triệu đồng tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh*).

- Vốn ngân sách huyện Vân Canh, ngân sách xã Canh Hiền và các nguồn vốn hợp pháp khác: UBND huyện Vân Canh, UBND xã Canh Hiền có trách nhiệm cân đối cùng với ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư công trình theo quy định.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tài chính cho Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình; tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- UBND xã Canh Hiền;
- PVP VX;
- Lưu VT, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang