

Số: 2322 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng, lắp đặt pano tuyên truyền và sửa chữa pa nô, biển báo năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2023 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La; Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng, lắp đặt pano tuyên truyền và sửa chữa pa nô, biển báo năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 712/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng, lắp đặt pano tuyên truyền và sửa chữa pa nô, biển báo năm 2023 với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 712/BC-SKHĐT ngày 02/11/2023 trong quá trình triển khai dự án;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ,

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Chủ tịch UBND huyện Mường La, Yên Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Công



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng, lắp đặt pano tuyên truyền và sửa chữa pa nô, biển báo năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 2322 /QĐ-UBND ngày 08 /11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	26,083	<i>Ngân sách nhà nước (Kinh phí chi quản lý theo Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh)</i>	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	50 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	27,351		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	50 ngày
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	0,666		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	50 ngày
4	Gói thầu số 04: Kiểm toán độc lập	9,120		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 05: Xây dựng, lắp đặt Pano và sửa chữa pano, biển báo năm 2023	832,601		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	50 ngày