

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông;

Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2024 cho dự án Sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông;

Theo Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND huyện Nam Giang phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 16/9/2024 của UBND huyện Nam Giang và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 402/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 9 năm 2024,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác của Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Trần Nam Hưng*

**Trần Nam Hưng**



**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**

**Dự án: Sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông**

(Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 2332 /QĐ-UBND ngày tháng 04 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Nam Giang	Đo đạc, giải thửa	Đo đạc, giải thửa	100.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Xác định giá đất cụ thể để bồi thường, GPMB và tái định cư	Xác định giá đất cụ thể để bồi thường, GPMB và tái định cư	132.903				15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Đo thừa đất và phí cấp giấy CNQSD	Đo thừa đất và phí cấp giấy CNQSD	87.672				15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
4		Điều tra hiện trạng rừng và lập thủ tục chuyển đổi sử dụng rừng	Điều tra hiện trạng rừng và lập thủ tục chuyển đổi sử dụng rừng	164.553				15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
5		Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng	Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục di dời đường dây trung thế và trạm biến áp	29.015				15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
6	UBND huyện Nam Giang	Thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng	Thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng và dự toán hạng mục di dời đường dây trung thế và trạm biến áp	4.400	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất	
7		Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng hạng mục di dời đường dây trung thế và trạm biến áp	2.377				15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	75 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất	
8		Thi công xây	Thi công xây dựng hạng mục di dời đường dây trung thế và trạm biến áp	433.062				Một giai đoạn, một túi hồ sơ	75 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
9		Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục di dời đường dây trung thế	15.192				Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu				
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu														
10	UBND huyện Nam Giang	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình thi công hạng mục di dời đường dây trung thế và trạm biến áp	87	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày + bảo hành	Không áp dụng	Không đề xuất				
11		Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng tường rào, công ngõ, nền sân, mương thoát nước, san nền	4.997										Không áp dụng	Không đề xuất		
12		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng tường rào, công ngõ, nền sân, mương thoát nước, san nền	33.050												Không áp dụng	Không đề xuất
13		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình thi công xây dựng tường rào, công ngõ, nền sân, mương thoát nước, san nền	1.674													

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
14	UBND huyện Nam Giang	Kiểm toán	Kiểm toán hoàn thành dự án	193.247	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
15		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng tường rào, công ngõ, nền sân, mương thoát nước, san nền	1.288.009		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	75 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 2.490.238.000 đồng</b> <i>(Hai tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, hai trăm ba mươi tám nghìn đồng)</i>													