

Số: 2337/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Núi Thành và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 580/BC-SKHĐT ngày 30/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn và gói thầu khác						
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	375.611	Chi định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	58.203	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Cắm mốc bồi thường giải phóng mặt bằng	250.134	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
4	Lập phương án thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	4.208	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Rà phá bom mìn vật nổ	105.200	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 793.356.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi ba triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Núi Thành (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân