

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
Trung tâm y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 16/07/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 8310/TTr-STC ngày 29/12/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trung tâm y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trung tâm y tế thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn.
- Địa điểm xây dựng: phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: tháng 12/2021 - tháng 11/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	22.743.843.000	21.187.754.000
- Xây dựng + TN nén tĩnh+TB+BH	19.183.135.000	19.085.584.000
- Quản lý dự án	515.132.000	490.000.000
- Tư vấn ĐTXD	1.790.038.000	1.515.302.000
- Chi phí khác	257.327.000	96.868.000
- Dự phòng	998.211.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
Tổng số	22.743.843	21.187.754	18.265.000	2.922.754
- Vốn NS tỉnh			18.265.000	0
- Vốn NS thị xã				2.922.754

Trong đó: Vốn dư tại kho bạc chưa giải ngân là 101.330.000 đồng (Vốn Ngân sách thị xã Bỉm Sơn 101.330.000 đồng).

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số				
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)			21.187.754.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	21.187.754.000	
Vốn đầu tư công (nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã Bim Sơn)	21.187.754.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

Tổng các khoản phải trả: 2.922.754.000 đồng; trong đó:

- Công ty cổ phần thiết bị thông minh Phúc Vinh: 25.556.000 đồng;
- Công ty TNHH đầu tư xây dựng và tư vấn Bảo Châu: 49.120.000 đồng;
- Công ty TNHH đầu tư xây dựng và tư vấn Bảo Châu: 329.752.000 đồng;
- Trung tâm kiểm định chất lượng XD Thanh Hóa: 9.371.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Minh Trung: 7.633.000 đồng;
- Công ty TNHH kỹ thuật Địa chính và Môi trường Hà Thành: 9.730.000 đồng;
- Tổng công ty cổ phần Miền Trung: 2.394.724.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa: 76.718.000 đồng;
- Ban QLDA ĐTXD thị xã Bim Sơn: 20.150.000 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm y tế thị xã Bim Sơn	21.187.754.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, UBND thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...); thanh quyết toán theo quy định.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.
(QT-M1)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng