

Số: 2352 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03, 04
và 05 thuộc dự án Hệ thống trung tâm sản xuất chương trình HDTV
của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo lãnh dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Hệ thống trung tâm sản xuất chương trình HDTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2021 nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4455/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03, 04 và 05 thuộc dự án Hệ thống trung tâm sản xuất chương trình HDTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh);
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KGVXNV. Bích.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Minh
Nguyễn Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Các gói thầu số 01, 02, 03, 04 và 05 dự án Hệ thống trung tâm sản xuất
chương trình HDTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận
(Kèm theo Quyết định số 2352 /QĐ-UBND ngày 14 /9/2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Mua sắm và lắp đặt thiết bị	11.150,5	Nguồn vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
02	Tư vấn giám sát gói thầu số 01	74,9		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày (Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 01)
03	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01	29,1		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày
04	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01	11,1		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện
05	Bảo hiểm gói thầu số 01	23,3		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình
Tổng cộng		11.288,9					

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 94,1 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 18,1 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 11.288,9 triệu đồng.
- Tổng giá trị còn lại (kể cả chi phí dự phòng): 11.996 triệu đồng – 94,1 triệu đồng – 18,1 triệu đồng – 11.288,9 triệu đồng = 594,9 triệu đồng./.