

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc  
Dự án triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2022 sang năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP);

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số 39/TTr-VPĐP ngày 16/10/2023; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 513/BC-SKHĐT ngày 17/10/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng (Tính từ ngày ký hợp đồng, kể cả ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 03	1.900.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày

2	Gói thầu 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03	1.900.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, xây dựng hồ sơ OCOP, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm tham gia đánh giá OCOP năm 2023	607.558.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Hỗ trợ tăng cường chuyển đổi số trong truyền thông	111.910.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	40 ngày

2. Nguồn vốn: Tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

**Điều 2.** Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn được phân bổ.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NNTNMT.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lai Văn Hoàn