

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Phước Hòa, huyện Hiệp Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 09 Luật ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3284/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, số 1476/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Phước Hòa, huyện Hiệp Đức;

Theo Công văn số 7808/UBND-KTN ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Phước Hòa, huyện Hiệp Đức;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 51/TTr-BQLNNPTNT ngày 18/01/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Phước Hòa, huyện Hiệp Đức;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 24/TTr-SNN&PTNT ngày 23/01/2024 (kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo

nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình tại văn bản số 226/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 23/01/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Phước Hòa, huyện Hiệp Đức; với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:
 - Không thực hiện hạng mục Nhà quản lý;
 - Bổ sung Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước;
 - Bổ sung Xây dựng bản đồ ngập lụt và Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hạ du hồ chứa nước.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **39.923.971.000 đồng** (Ba mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi mốt nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí bồi thường, GPMB : 6.000.000.000 đồng;
- Chi phí xây dựng : 22.965.535.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 603.930.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 3.389.881.000 đồng;
- Chi phí khác : 1.759.358.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 5.205.267.000 đồng.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh:

“4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2024.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 3284/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, số 1476/QĐ-UBND ngày 14/7/2023

của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(Th).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Quang Bửu