

Số: 2381/QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 07 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán giai đoạn 1
Dự án Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn
(Đoạn từ QL1A tại xã Xuân Lâm đến đường Đông Tây 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 14/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư một số tuyến đường trục chính theo quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN (Theo Quyết định ủy quyền, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn tại Quyết định số 256/QĐ-BQLKTNS ngày 03/10/2012; phê duyệt TMDT dự án đầu tư xây dựng Đường Bắc Nam 2 - giai đoạn 1 tại Quyết định số 350/QĐ-BQLKTNS&KCN ngày 23/12/2020);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3754/STC-ĐT ngày 25/6/2021 về việc phê duyệt quyết toán giai đoạn 1 dự án Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn (Đoạn từ QL1A tại xã Xuân Lâm đến đường Đông Tây 1); Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán giai đoạn hoàn thành (kèm theo hồ sơ trình phê duyệt quyết toán).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán giai đoạn dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn (Đoạn từ QL1A tại xã Xuân Lâm đến đường Đông Tây 1).

- **Quyết toán lần này:** Giai đoạn 1 Đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn (Đoạn từ QL1A tại xã Xuân Lâm đến đường Đông Tây 1).

- **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN.

- **Địa điểm xây dựng:** Xã Xuân Lâm, Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là thị xã Nghi Sơn).

- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** tháng 8/2013 - tháng 12/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	TMĐT	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn phải thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số	605.621.000.000	387.622.616.000	383.967.057.000	3.655.559.000
Ngân sách nhà nước	605.621.000.000	387.622.616.000	383.967.057.000	3.655.559.000

Tổng số vốn còn được thanh toán: 3.655.559.000 đồng

Trong đó:

- Vốn còn thiếu so với Kế hoạch vốn đã bố trí: 3.314.589.000 đồng

- Vốn thanh toán từ KH 2021 chưa giải ngân hết: 340.970.000 đồng

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	478.121.530.000	387.622.616.000
- Chi phí xây dựng:	342.637.205.000	335.133.582.000
- Chi phí QLDA:	3.883.182.000	3.488.196.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	12.908.090.000	11.471.350.000
- Chi phí khác:	8.406.495.000	1.995.764.000
- Chi phí GPMB:	37.500.000.000	35.533.724.000
- Dự phòng :	72.786.557.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	383.441.805.000		4.180.811.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	383.441.805.000		4.180.811.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	387.622.616.000	
Ngân sách nhà nước	387.622.616.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu:	926.398.000	đồng
- Tổng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn	40.801.000	đồng
- Phòng công binh - Bộ Tham mưu, Bộ tư lệnh Quân đoàn I	755.576.000	đồng
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa	130.021.000	đồng
b. Các khoản phải trả:	4.581.957.000	đồng
- Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - Công ty cổ phần	2.769.496.000	đồng
- Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cầu đường - Công ty cổ phần	239.170.000	đồng
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực KKTNS và các KCN	44.451.000	đồng
- Tổng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Thanh Hóa	329.701.000	đồng
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Sơn	12.688.000	đồng

- Trung tâm Kỹ thuật đường bộ	423.566.000	đồng
- Sở Tài chính Thanh Hóa	297.930.000	đồng
- Công ty TNHH Kiểm toán Thái Dương	464.955.000	đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Tổng số	387.622.616.000	
Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	383.441.805.000	
UBND huyện Tĩnh Gia (Nay là UBND thị xã Nghi Sơn)	4.180.811.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm