

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2398** /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 08 và 09 công trình Kênh tưới Đu Đủ - Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư, kế hoạch vốn thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán vay vốn ADB tỉnh Bình Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, năm 2020 và kế hoạch năm 2019 chuyển sang năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 và Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Kênh tưới Đu Đủ -*

*Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8);*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 4429/BC-SKHĐT ngày 22/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 08 và 09 công trình Kênh tưới Đu Đủ - Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8);*

*Theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1090/TTr-BQLDA ngày 07/9/2020.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 08 và 09 công trình Kênh tưới Đu Đủ - Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

### **Điều 2.**

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCTUBND tỉnh Lê Tuấn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

### **KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban  
Nhân dân tỉnh Bình  
Thuận  
Ngày ký: 30.09.2020  
08:19:30 +07:00

**Lê Tuấn Phong**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Các gói thầu số 08 và 09 công trình Kênh tưới Đu Đủ - Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)**

*(Kèm theo Quyết định số 2398 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 08: Rà phá bom mìn, vật nổ	2.605,8	Vốn vay ADF của ADB; vốn tài trợ không hoàn lại từ ADB; vốn đối ứng từ Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh Bình Thuận	Chỉ định thầu theo quy trình thông thường	Tháng 9/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 09: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 08	9,8	Vốn đối ứng từ Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh Bình Thuận	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Tháng 9/2020	Trọn gói	15 ngày
<b>Tổng giá trị</b>		<b>2.615,6 triệu đồng</b>					

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 9.622,1 triệu đồng.

- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 39.049,7 triệu đồng.

- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.615,6 triệu đồng.

- Tổng giá trị còn lại:  $(348.820,0 - 9.622,1 - 39.049,7 - 2.615,6) = 297.409,8$  triệu đồng./.